Planning prévisionnel sur Habitat Participatif Volx (SCIA pour accédants)

03/10/2022

Constitution du collectif

Engagement dans |'association

Validation banque plans de financement ind.
Paiement Regain presta accompagnement
Etude de sol (commune)

Modification OAP

COPIL validation du PC
Promesse de vente
Instruction PC

Purge PC

Création SCIA

Consultation des entreprises
Obtention des préts bancaires
Achat du terrain (AF SCIA)
Travaux

Accompagnement REGAIN

oct-22 nov-22 déc-22
constitution du collectif

étude de sol

modification OAP
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décembre 2022
PHASE 1 - Constitution groupe
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: COPIL
: Promesse
: instruction PC : 3 mois
: : purge PC: 3 mois
i i Création SCIA
: : : Consultation entreprises
: : : Obtention préts
: : : + Achat terrain
: : : Travaux : 16 mois
i ‘ H Colttotal:  3200€ /m?SHAB
mars 2023 septembre 2023 décembre 2023 mars 2024 avril 2024

PHASE 4 - Construction

Installation !

PHASE 3 - Montage opérationnel / études techniques
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MONTAGE DU PROJET PAR REGAIN



